

Entwicklungsprojekt 4.2.304

Entwicklung einer Fortbildungsordnung „Geprüfter Betriebswirt / Geprüfte Betriebswirtin“ nach der Handwerksordnung

Projektbeschreibung

**Dr. Ulrich Blötz
Ulrike Hermann
Herbert Tutschner**

Laufzeit II/09 – I/10

Bundesinstitut für Berufsbildung
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn

Telefon: 0228 / 107 - 2619
Fax: 0228 / 107 - 2992
E-Mail: bloetz@bibb.de

Bonn, April 2009

www.bibb.de

Projektbeschreibung für die Entwicklung einer Fortbildungsordnung

| | |
|-------------------------------|---|
| Themenschwerpunkt 2 | Modernisierung und Qualitätsentwicklung der beruflichen Bildung |
| Begründung | |
| Problemdarstellung | Mit der Neuordnung lt. Weisung wird die Spitzenqualifikation des deutschen Handwerks bundeseinheitlich geregelt. Die Absprachen zwischen den beteiligten Sozialpartnern sind so weit gediehen, dass im Fachbeiratsverfahren definierte Teilfragen zu klären sind. |
| Projektziele/Teilziele | Erarbeitung eines Verordnungsentwurfs für die Fortbildung zum Geprüften Betriebswirt / zur Geprüften Betriebswirtin nach der Handwerksordnung. |
| Transfer | Pressemitteilung und Publikation für Nachfrager sowie Bildungsträger im Handwerk |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Konkretisierung des Vorgehens | |
| Methodisches Vorgehen | Fachbeiratsarbeit auf der Grundlage vorliegender Entwürfe unter Beachtung des BIBB-Qualitätsmanagements für Ordnungsverfahren |
| Interne und externe Beratung | Für das Ordnungsverfahren wird ein Fachbeirat mit von den Spitzenorganisationen benannten Sachverständigen gebildet. |
| Dienstleistungen Dritter | Voraussichtlich keine |
| Kooperationen | Keine |

Projekt- und Meilensteinplanung

| Meilensteinplan | | |
|-----------------|--|--|
| Nr. | Meilenstein | Termin |
| -- | Eingang der Weisung | eingegangen am 18. Februar 2009 |
| M1 | Sachverständige sind benannt | bis 30.04.2009 |
| M2 | Terminabstimmung für die Sitzungen ist erfolgt | bis 30.04.2009 <u>Geplanter Termin für die Konstituierende Sitzung: 26/27.05.2009</u> <u>Geplante Termine für übrigen Sitzungen: (Zeitraum Juli-November 2009)</u> |

| | | |
|----|--|---|
| | | 1. 07. und 08. Juli 2009 2. 29. und 30. September 2009 3. 24. und 25. November 2009 bei Bedarf 4. Ende Januar 2010 |
| M3 | Fortbildungsprofil und Entwurf der RVO sind erarbeitet voraussichtlich | bis November 2009 |
| M4 | Anhörung der Sozialparteien zum RVO-Entwurf | bis Dezember 2009 |
| M5 | Übergabe des RVO-Entwurfs an BMBF | Januar 2010 |
| M6 | Anhörung BIBB-HA | März 2010 |
| M7 | Ergebnis ist auf AWeB eingestellt | April 2010 |