

Entwicklungsprojekt 4.2.310

Neuordnung der Berufsausbildung zum Böttcher / zur Böttcherin

Projektbeschreibung

**Dr. Volker Paul
Roswitha Alscheid**

Laufzeit II/09 – III/10

Bonn, Mai 2009

Bundesinstitut für Berufsbildung
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn

Telefon: 0228 / 107 - 2221
Fax: 0228 / 107 - 2975
E-Mail: paul@bibb.de

www.bibb.de

Projektbeschreibung für die Erarbeitung der Ausbildungsordnung „Böttcher / Böttcherin“

Begründung

Problemdarstellung	Die Berufsausbildung im Böttcherhandwerk wurde zuletzt 1978 neu geordnet. Durch den verstärkten Einsatz moderner Verfahren, Techniken und Materialien entsprechen das Berufsbildung und der Ausbildungsrahmenplan sowie die Prüfungsanforderungen nicht mehr den gegenwärtigen Anforderungen an einen Böttcher/eine Böttcherin. Der Verband des Deutschen Fass- und Weinküfer-Handwerks hat daher einen Eckwertevorschlag für die Neuordnung vorbereitet. Dem in der Folge vom KWB vorgelegten Antrag auf Neuordnung wurde seitens der Arbeitnehmerseite zugestimmt. Nachdem der Bund-Länder-Koordinierungsausschuss „Ausbildungsordnungen/Rahmenlehrpläne“ dem Neuordnungsprojekt in seiner Sitzung am 23.04.09 zustimmte erfolgte die Weisung des BMWi mit Datum vom 29.04.09. Das Produkt stellt die Grundlage für alle Ausbildungsakteure an den unterschiedlichen Lernorten und zuständigen Institutionen für eine neuzeitliche Ausbildung im Beruf „Böttcher/Böttcherin“ dar.
Projektziele/Teilziele	Erarbeitung einer Ausbildungsordnung und Abstimmung mit dem Rahmenlehrplan (Beschulung der Auszubildenden in Österreich!).

Konkretisierung des Vorgehens

Methodisches Vorgehen	Erarbeitung einer neuzeitlichen Ausbildungsordnung unter Federführung des BIBB gemäß Prozessbeschreibung zur Entwicklung von Ausbildungsordnungen
Interne und externe Beratung	Für das Verfahren wird externe Beratung durch ein begleitendes Expertengremium (Fachbeirat) eingerichtet (jeweils drei Sachverständige von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite)
Dienstleistungen Dritter	Nicht vorgesehen

Projekt- und Meilensteinplanung

Nr.	Meilenstein	Termin
M1	Organisatorische Vorbereitung des Projektes, Sachverständigenbenennung	Mai/Juni 2009
M2	Konstituierende Sitzung im BIBB	Juni/Juli 2009
M3	Vorentwurf Ausbildungsrahmenplan und Verordnungsteil	August 2009
M4	2. bis 5. Sitzung der Sachverständigen des Bundes	September 2009 bis Februar 2010
M5	Kurzevaluation der Berufsschulsituation in Österreich	September 2009

M6	Finalisierung des Endprodukts, Befragung zum Ergebnis	Februar/März 2010
M7	Beschlussfassung in den Gremien	März/April 2010
M8	Erlassverfahren	April/Mai 2010
M9	Inkrafttreten	1. August 2010