

Entwicklungsprojekt 4.2.329

Erarbeitung eines Entwurfs der Ausbildungsordnung "Feinwerkmechaniker / Feinwerkmechanikerin"

Projektbeschreibung

Petra Westpfahl
Ilse Laaser

Laufzeit IV/09 bis II/10

Bonn, 12. November 2009

Bundesinstitut für Berufsbildung
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn

Telefon: 0228 / 107 - 2226
Fax: 0228 / 107 - 2975
E-Mail: westpfahl@bibb.de

www.bibb.de

Begründung

Ziele	Erarbeitung eines Verordnungsentwurfs für die Modernisierung der Ausbildung zum Feinwerkmechaniker/zur Feinwerkmechanikerin
Aufgabenstellung	Ziel ist es, der bestehenden Ausbildungsordnung aus dem Jahr 2008 eine weitere Fachrichtung / einen weiteren Schwerpunkt hinzuzufügen.
Ergebnistransfer	Die Ergebnisse des Projekts werden im BGBl veröffentlicht und auf der BIBB-Homepage eingestellt

Konkretisierung des Vorgehens

Methodisches Vorgehen	Die Durchführung des Ordnungsverfahrens erfolgt gemäß der Empfehlung des Hauptausschusses vom 27.6.2008 zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement in Ordnungsverfahren. Sie umfasst im Wesentlichen die Moderation und die Leitung der Sachverständigensitzungen, die Diskussion von Expertisen und Gestaltungsvorschlägen im Gremium unter Einbeziehung einschlägiger Literatur und die Abstimmung über die Gestaltung des Verordnungsentwurfs. Bei Bedarf werden zusätzliche Expertenmeinungen eingeholt.
Interne und externe Beratung	Für das Ordnungsverfahren wird ein Fachbeirat mit von den Spitzenorganisationen benannten Sachverständigen gebildet.
Dienstleistungen Dritter	Keine
Kooperationen	Keine

Meilensteinplanung

Nr.	Meilenstein	Terminplanung
--	Weisung ist eingegangen	angekündigt im Antragsgespräch am 5.10.09
M1	Sachverständige sind benannt	bis 16.11.2009
M2	Terminabstimmung für die Sachverständigensitzungen ist erfolgt	bis 16.11.2009 <u>Geplanter Termin für die Konstituierende Sitzung:</u> 26. November 2009 <u>Geplante Termine für übrigen Sitzungen:</u> 51. KW 2009 03. KW 2010
M3	Sachverständigensitzungen sind abgeschlossen	bis spätestens 03. KW 2010
M4	Zeugnis Erläuterung und Verordnungstext sind erarbeitet	bis Ende Febr. 2010
M5	Umfrage	31.03.10
M6	Die überarbeitete Verordnung ist an das BMBF und die Fachministerien übergeben worden	bis spätestens 01.04.2010
M7	Ergebnis ist auf AWeB eingestellt	spätestens bei Veröffentlichung