

Entwicklungsprojekt 4.2.334

---

## **Projektbeschreibung für die Erarbeitung der Ausbildungsordnung „Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice“**

Projektbeschreibung

**Dr. Volker Paul**

**Laufzeit I/2010 bis II/2011**

**Bonn, 11.1.2010**

Bundesinstitut für Berufsbildung  
Robert-Schuman-Platz 3  
53175 Bonn

Telefon: 0228 / 107 - 2221  
Fax: 0228 / 107 - 2975  
E-Mail: [paul@bibb.de](mailto:paul@bibb.de)

[www.bibb.de](http://www.bibb.de)

<b>Begründung</b>	
<b>Problemdarstellung</b>	Mit dem Erlass der Erprobungsverordnung vom 25. Januar 2006 (BGBl. I S. 265) trat der Ausbildungsberuf „Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice“ am 1. August 2006 in Kraft; die Verordnung über die Entwicklung und Erprobung dieses Ausbildungsberufes tritt am 31.07.2011 außer Kraft. In den Jahren 2008 und 2009 wurde die Ausbildung in diesem neuen Beruf evaluiert. Auf der Grundlage des sehr positiven Evaluationsergebnisses soll die Verordnung nunmehr überarbeitet und in Dauerrecht überführt werden. Nachdem der Bund-Länder-Koordinierungsausschuss „Ausbildungsordnungen/Rahmenlehrpläne“ dem Neuordnungsprojekt in seiner Sitzung am 26.11.2009 zustimmte erfolgte die Weisung des BMWi mit Datum 02.12.2009.
<b>Projektziele/Teilziele</b>	Überarbeitung einer Erprobungsverordnung auf der Grundlage der Ergebnisse einer Evaluation und Abstimmung mit dem ebenfalls zu überarbeitenden Rahmenlehrplan.

<b>Konkretisierung des Vorgehens</b>	
<b>Methodisches Vorgehen</b>	Erarbeitung einer neuzeitlichen Ausbildungsordnung unter Federführung des BIBB gemäß Prozessbeschreibung zur Entwicklung von Ausbildungsordnungen
<b>Interne und externe Beratung</b>	Für das Verfahren wird eine externe Beratung durch ein begleitendes Expertengremium (Fachbeirat) eingerichtet (jeweils vier Sachverständige der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite einschl. eines Koordinators/einer Koordinatorin <sup>1</sup> )
<b>Dienstleistungen Dritter</b>	Nicht vorgesehen

### **Projekt- und Meilensteinplanung**

<b>Meilensteinplan</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Meilenstein</b>	<b>Termin</b>
M1	Organisatorische Vorbereitung des Projektes, Sachverständigenbenennung	Januar/Februar 2010
M2	Konstituierende Sitzung im BiBB	März 2010
M3	2. bis 4. Sitzung der Sachverständigen des Bundes	April bis Oktober 2010
M4	Finalisierung des Endproduktes, Befragung zum Ergebnis	November/Dezember 2010
M5	Gemeinsame Sitzung	Januar/Februar 2011
M6	Beschlussfassung in den Gremien	Februar/März 2011
M7	Erlassverfahren	März/April 2011
M8	Inkrafttreten	1. August 2011

<sup>1</sup> Empfehlung aus der Evaluation wg. der Einbindung von drei Wirtschaftsbereichen (Möbel, Küchen, Umzug)