

Entwicklungsprojekt 4.2.338

Fortbildungsordnung „Geprüfter Fachberater/Geprüfte Fachberaterin für Finanzdienstleistung“ und „Geprüfter Fachwirt/Geprüfte Fachwirtin für Finanzberatung“

Projektbeschreibung

Christin Brings
Anita Krieger

Laufzeit I/2010 bis III/2011

Bonn, 25.02.2010

Bundesinstitut für Berufsbildung
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn

Telefon: 0228 / 107 – 2532
Fax: 0228 / 107 - 2986
E-Mail: brings@bibb.de

www.bibb.de

Begründung

Ziele	Erarbeitung eines Entwurfs für die Fortbildungsordnung zu den anerkannten Fortbildungsabschlüssen „Geprüfter Fachberater/Geprüfte Fachberaterin für Finanzdienstleistung“ und „Geprüfter Fachwirt/ Geprüfte Fachwirtin für Finanzberatung“ gemäß der Weisung des BMBF vom 01. Februar 2010.
Aufgabenstellung	Die bestehenden Rechtsvorschriften der zuständigen Stellen entsprechend § 54 BBiG sollen in eine Rechtsverordnung aufgrund des § 53 BBiG überführt werden. Bei der Erarbeitung des Entwurfes der Fortbildungsordnung sollen die Ergebnisse des Projektes 4.0.894 „Evaluation geregelter Fortbildungen in der Finanzdienstleistungsbranche“ berücksichtigt werden.
Ergebnistransfer	Laufende Information der Öffentlichkeit über den Stand des Verfahrens erfolgt durch A.We.B. Weiterhin ist zum Abschluss des Neuordnungsverfahrens eine Pressemitteilung durch das BIBB vorgesehen und es soll ggf. ein Beitrag in einer Fachzeitschrift veröffentlicht werden.

Konkretisierung des Vorgehens

Methodisches Vorgehen	Die Durchführung des Ordnungsverfahrens umfasst im Wesentlichen die Moderation und die Leitung der Sachverständigensitzungen, die verantwortliche Erarbeitung von Entwürfen zur Gestaltung der Fortbildungsordnung, die Diskussion von Expertisen und Gestaltungsvorschlägen im Gremium unter Einbeziehung einschlägiger Literatur sowie die Abstimmung über die Gestaltung des Verordnungsentwurfs. Bei Bedarf werden zusätzliche Expertenmeinungen eingeholt.
Interne und externe Beratung	Für das Ordnungsverfahren wird ein Fachbeirat mit jeweils drei von den Spitzenorganisationen benannten Sachverständigen sowie je einem Koordinator/einer Koordinatorin gebildet.
Kooperationen	BMBF, BMWi, Sozialparteien

Meilensteinplanung/Fortbildungsordnung

Nr.	Meilenstein	Terminplanung
--	Weisung ist eingegangen.	04. Februar 2010
M1	Sachverständige sind benannt.	II/2010
M2	Terminabstimmung für die Sachverständigensitzungen ist erfolgt.	II/2010
M3	Sachverständigensitzungen sind durchgeführt und protokolliert.	I/2011
M4	Die überarbeitete Verordnung ist an das BMBF und die Fachministerien übergeben worden.	I/2011
M5	Anfertigung des Abschlussberichts	III/2011
M6	Ergebnis ist auf AWeB eingestellt.	fortlaufend