

Entwicklungsprojekt 4.2.347

Teilnovellierung der Ausbildungsordnung Schifffahrtskaufmann/-frau

Projektbeschreibung

Benedikt Peppinghaus
Carl Schamel

Laufzeit II/2010 bis I/2011

Bonn, im Mai 2010

Bundesinstitut für Berufsbildung
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn

Telefon: 0228 / 107 - 2425
Fax: 0228 / 107 - 2986
E-Mail: peppinghaus@bibb.de

www.bibb.de

Begründung

Ziele	Die Ausbildung in der Fachrichtung Linienfahrt ist so zu gestalten, dass möglichst alle qualifizierten Ausbildungsbetriebe des Linienverkehrs auf See in dieser Fachrichtung ausbilden können.
Aufgabenstellung/Problemstellung	Hierzu müssen Lernzielformulierungen gefunden werden, die einerseits der Bedeutung des Containerverkehrs in der Linienfahrt gerecht werden, aber z.B. die Ro-Ro-Schifffahrt (vor allem Fährverkehr) nicht an der Ausbildung hindern.

Konkretisierung des Vorgehens

Methodische Vorgehensweise

X	<p>Ausbildungsordnung</p> <p>Die Durchführung des Ordnungsverfahrens erfolgt gemäß der Empfehlung des Hauptausschusses vom 27.6.2008 zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement in Ordnungsverfahren. Sie umfasst im Wesentlichen die Moderation und die Leitung der Sachverständigensitzungen, die verantwortliche Erarbeitung von Entwürfen zur Gestaltung der Ausbildungsordnung, die Diskussion von Expertisen und Gestaltungsvorschlägen im Gremium unter Einbeziehung einschlägiger Literatur, die Abstimmung über die Gestaltung des Verordnungsentwurfs sowie die Abstimmung des Verordnungsentwurfs mit dem Entwurf des Rahmenlehrplans. Bei Bedarf werden zusätzliche Expertenmeinungen eingeholt.</p>
---	---

Interne und externe Beratung

X	Für das Ordnungsverfahren wird ein Fachbeirat gebildet, dessen Mitglieder von den Spitzenorganisationen benannt werden.
---	---

Meilensteinplanung/Ausbildungsordnung

Nr.	Meilenstein	Terminplanung
--	Weisung ist eingegangen.	Vorab 12.5.2010
M1	Sachverständige sind benannt.	20. Juni 2010
M2	Terminabstimmung für die Sachverständigensitzungen ist erfolgt.	30. Juni 2010
M3	Sachverständigensitzungen sind durchgeführt und protokolliert.	31.10.2010
M4	Zeugnislerläuterung und Verordnungstext sind erarbeitet.	31.10.2010
M5	Gemeinsame Sitzung ist vor- und nachbereitet.	Hängt von den Terminen der Ressorts ab
M6	Die überarbeitete Verordnung ist an das BMBF und die Fachministerien übergeben worden.	10 Tage nach der gemeinsamen Sitzung
M7	Anfertigung des Abschlussberichts	31.12.2010
M8 ¹	Ergebnis ist auf AWeB eingestellt.	15.1.2011