

Entwicklungsprojekt 4.2.352

---

## **Neuordnung der Berufsausbildung zum Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen/zur Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen**

Projektbeschreibung

**Martin Elsner**  
**Andrea Ippen**  
**Dr. Franz Schapfel-Kaiser**  
**Reiner Wild**

Laufzeit: II/2010 – III/2011

Bundesinstitut für Berufsbildung  
Robert-Schuman-Platz 3  
53175 Bonn

Telefon: 0228 / 107 - 2430  
Fax: 0228 / 107 - 2986  
E-Mail: [elsner@bibb.de](mailto:elsner@bibb.de)

Bonn, Oktober 2010

[www.bibb.de](http://www.bibb.de)

## Begründung

<b>Ziele</b>	Erarbeitung eines Entwurfes einer Ausbildungsordnung
<b>Transfer</b>	Verkündung im Bundesanzeiger; Pressemitteilung, AWeB

## Konkretisierung des Vorgehens

### Methodische Vorgehensweise

x	<b>Ausbildungsordnung</b> Die Durchführung des Ordnungsverfahrens erfolgt gemäß der Empfehlung des Hauptausschusses vom 27.6.2008 zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement in Ordnungsverfahren. Sie umfasst im Wesentlichen die Moderation und die Leitung der Sachverständigensitzungen, die verantwortliche Erarbeitung von Entwürfen zur Gestaltung der Ausbildungsordnung, die Diskussion von Expertisen und Gestaltungsvorschlägen im Gremium unter Einbeziehung einschlägiger Literatur, die Abstimmung über die Gestaltung des Verordnungsentwurfs sowie die Abstimmung des Verordnungsentwurfs mit dem Entwurf des Rahmenlehrplans. Bei Bedarf werden zusätzliche Expertenmeinungen eingeholt.
---	--

### Interne und externe Beratung

x	Für das Ordnungsverfahren wird ein Fachbeirat gebildet, dessen Mitglieder von den Spitzenorganisationen benannt werden.
---	---

### Kooperationen

Über Beteiligung am Fachbeirat werden Institutionen, wie Gewerkschaften, BMBF, BMA eingebunden.
---

### Meilensteinplanung/Ausbildungsordnung

Nr.	Meilenstein	Terminplanung
--	Weisung ist eingegangen.	
M1	Sachverständige sind benannt.	II/10
M2	Terminabstimmung für die Sachverständigensitzungen ist erfolgt.	II/10
M3	Sachverständigensitzungen sind durchgeführt und protokolliert.	IV/10
M4	Zeugnis erläuterung und Verordnungstext sind erarbeitet.	IV/10
M5	Gemeinsame Sitzung ist vor- und nachbereitet.	I/11
M6	Die überarbeitete Verordnung ist an das BMBF und die Fachministerien übergeben worden.	I/11
M7	Anfertigung des Abschlussberichts	I/11
M8	Ergebnis ist auf AWeB eingestellt.	I/11