

Entwicklungsprojekt 4.2.366

Umsetzungshilfe „Ausbildung gestalten“: Buchhändler/Buchhändlerin

Projektbeschreibung

Carl Schamel
Peter Guth

Laufzeit I/11 – IV/11

Bonn, Dezember 2010

Bundesinstitut für Berufsbildung
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn

Telefon: 0228 / 107 -2431
Fax: 0228 / 107 - XXXX
E-Mail: schamel@bibb.de

www.bibb.de

Inhaltsverzeichnis

1. Abstract	2
2. Begründung	2
Zuordnung zu den Themenschwerpunkten des BIBB.....	2
Ausgangslage/Problemdarstellung.....	2
Projektziele	2
Transfer	2
3. Konkretisierung des Vorgehens	2
Methodische Vorgehensweise	2
Interne und externe Beratung.....	2
Dienstleistungen Dritter	3
Kooperationen.....	3
4. Projekt- und Meilensteinplanung	3
Projektplan.....	4

1. Abstract

Vom Bundesinstitut für Berufsbildung werden verschiedene Materialien für die Berufsbildungspraxis herausgegeben, die Unterstützung und Anregung bei der Umsetzung neuer Ausbildungsordnungen bieten. Die Publikationen erscheinen beim W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG, Bielefeld.

2. Begründung

Zuordnung zu den Themenschwerpunkten des BIBB

Themenschwerpunkt 2: Modernisierung und Qualitätsentwicklung der beruflichen Bildung.

Ausgangslage/Problemdarstellung

Der Ausbildungsberuf Buchhändler/Buchhändlerin wird 2010/11 neu geordnet und soll am 01. August 2011 Inkrafttreten.

Projektziele

Die Umsetzungshilfen sollen einen Beitrag zur Ausbildungspraxis des neuen Berufes leisten.

Transfer

Schriftenreihe: „Ausbildung Gestalten“, W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld.

3. Konkretisierung des Vorgehens

Methodische Vorgehensweise

Abstimmung und Erstellung der Inhalte unter Federführung des BIBB gemäß Prozessbeschreibung zur Entwicklung von Umsetzungshilfen.

Interne und externe Beratung

Für das Verfahren wird externe Beratung durch ein Autorenteam angestrebt und externe Fachautorentätigkeit in Anspruch genommen.

Dienstleistungen Dritter

Auftragsvergabe an bis zu 6 Fachautoren

Kooperationen

keine

4. Projekt- und Meilensteinplanung

Nr.	Meilenstein (MS)	Termin
MS 1	Organisatorische Vorbereitung des Projektes; Autorenauswahl, Autorentreffen (1. Sitzung), Auftragsvergabe	I/2011
MS 2	Erarbeitung Manuskript (BiBB); Abgabe der Autorenleistungen Redaktionelle 2. Sitzung mit Autoren	II/2011
MS 3	Inhaltliche und redaktionelle Fertigstellung	III/2011
MS 4	Abgabe an Verlag und Veröffentlichung	IV/2011

Projektplan

	1. Projektjahr (Planung in Quartalen)				2. Projektjahr (Planung in Quartalen)			
Arbeitspakete/Arbeitsschritte	MS 1	MS 2	MS 3	MS 4				
Organisatorische Vorbereitung des Projektes; Autoren- auswahl, Autorentreffen (1. Sitzung), Auftragsvergabe	I/2011							
Erarbeitung Manuskript (BiBB); Abgabe der Autorenleistungen Redaktionelle 2. Sitzung mit Autoren		II/2011						
Erarbeitung Manuskript (BiBB); Abgabe der Autorenleistungen Redaktionelle 2. Sitzung mit Autoren			III/2011					
Abgabe an Verlag und Veröffentlichung				IV/2011				