

Entwicklungsprojekt 4.2.368

---

## **Umsetzungshilfe „Ausbildung gestalten“: Straßenwärter/Straßenwärterin**

Projektbeschreibung

**Arne Schambeck**  
**Marion Krampe**

Laufzeit I/11 – III/12

**Bonn, Dezember 2010**

Bundesinstitut für Berufsbildung  
Robert-Schuman-Platz 3  
53175 Bonn

Telefon: 0228 / 107 -2431  
Fax: 0228 / 107 - XXXX  
E-Mail: [schambeck@bibb.de](mailto:schambeck@bibb.de)

[www.bibb.de](http://www.bibb.de)

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Abstract</b>	<b>2</b>
<b>2. Begründung</b>	<b>2</b>
Zuordnung zu den Themenschwerpunkten des BIBB .....	2
Ausgangslage/Problemdarstellung.....	2
Projektziele.....	2
Transfer.....	2
<b>3. Konkretisierung des Vorgehens</b>	<b>2</b>
Methodische Vorgehensweise .....	2
Interne und externe Beratung.....	3
Dienstleistungen Dritter .....	3
Kooperationen .....	3
<b>4. Projekt- und Meilensteinplanung</b>	<b>3</b>
Projektplan .....	4

## **1. Abstract**

Die erste Auflage der Umsetzungshilfe „Straßenwärter/Straßenwärter“ ist vergriffen. Die Neuauflage wird zu einer umfangreichen Überarbeitung genutzt, in der aktuelle Entwicklungen in der Ausbildung berücksichtigt werden.

## **2. Begründung**

### **Zuordnung zu den Themenschwerpunkten des BIBB**

Themenschwerpunkt 2: Modernisierung und Qualitätsentwicklung der beruflichen Bildung.

### **Ausgangslage/Problemdarstellung**

Da die Veränderungen umfangreich sind, ist eine Überarbeitung notwendig, um weiterhin eine erfolgreiche Umsetzung der Ausbildung in die Praxis zu gewährleisten.

### **Projektziele**

Die Neuauflage der Umsetzungshilfe „Straßenwärter/Straßenwärter“ soll den Anforderungen der Ausbildungspraxis entsprechen.

### **Transfer**

Das Produkt unterstützt alle Ausbildungsakteure an den unterschiedlichen Lernorten und zuständigen Institutionen. Es wird über den BW Verlag, über das BIBB und beteiligte Akteure beworben und vertrieben.

## **3. Konkretisierung des Vorgehens**

### **Methodische Vorgehensweise**

Überarbeitung und Aktualisierung von Inhalten.

### **Interne und externe Beratung**

Die Praxishilfen stützen sich auf internes und externes Wissen. Auf der Basis von BIBB-eigenen Forschungsergebnissen und dem im Institut vorhandenen Expertenwissen im Bereich der beruflichen Bildung wird die Überarbeitung vorgenommen.

### **Dienstleistungen Dritter**

Keine

### **Kooperationen**

Keine

### **4. Projekt- und Meilensteinplanung**

<b>Nr.</b>	<b>Meilenstein (MS)</b>	<b>Termin</b>
MS 1	Organisatorische Vorbereitung des Projekts, Identifizierung der zu überarbeitenden Inhalte	I/2011
MS 2	Überarbeitung und Aktualisierung der Inhalte	II/2011
MS 3	Übergabe an den W. Bertelsmann Verlag	III/2011
MS 4	Abschlussbericht „Ausbildung gestalten“	III/2011
MS 5	Veröffentlichung durch W. Bertelsmann Verlag	III/2011

## Projektplan

	1. Projektjahr (Planung in Quartalen)				2. Projektjahr (Planung in Quartalen)			
<b>Arbeitspakete/Arbeitsschritte</b>	I/2011	II/2011	III/2011					
Organisatorische Vorbereitung des Projekts, Identifizierung der zu überarbeitenden Inhalte	<b>MS 1</b>							
Überarbeitung und Aktualisierung der Inhalte		<b>MS 2</b>						
Übergabe an den W. Bertelsmann Verlag			<b>MS 3</b>					
Abschlussbericht „Ausbildung gestalten“			<b>MS 4</b>					
Veröffentlichung durch W. Bertelsmann Verlag			<b>MS 5</b>					