

Entwicklungsprojekt 4.2.369

Umsetzungshilfe „Ausbildung gestalten“: Schifffahrtskaufmann/Schifffahrtskauffrau

Projektbeschreibung

Carl Schamel

Laufzeit I/11 – II/11

Bundesinstitut für Berufsbildung
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn

Telefon: 0228 / 107 -2431
Fax: 0228 / 107 - XXXX
E-Mail: schamel@bibb.de

Bonn, Dezember 2010

www.bibb.de

Inhaltsverzeichnis

1. Abstract	2
2. Begründung	2
Zuordnung zu den Themenschwerpunkten des BIBB.....	2
Ausgangslage/Problemdarstellung.....	2
Projektziele	2
Transfer	2
3. Konkretisierung des Vorgehens	2
Methodische Vorgehensweise	2
Interne und externe Beratung.....	2
Dienstleistungen Dritter	3
Kooperationen.....	3
4. Projekt- und Meilensteinplanung	3
Projektplan	4

1. Abstract

Vom Bundesinstitut für Berufsbildung werden verschiedene Materialien für die Berufsbildungspraxis herausgegeben, die Unterstützung und Anregung bei der Umsetzung neuer Ausbildungsordnungen bieten. Die Publikationen erscheinen beim W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG, Bielefeld.

2. Begründung

Zuordnung zu den Themenschwerpunkten des BIBB

Themenschwerpunkt 2: Modernisierung und Qualitätsentwicklung der beruflichen Bildung.

Ausgangslage/Problemdarstellung

Der Ausbildungsberuf Schifffahrtskaufmann/Schifffahrtskauffrau wird 2010/11 teilnovelliert und soll am 01. August 2011 Inkrafttreten.

Projektziele

Erste überarbeitete Neuauflage der Umsetzungshilfen von 2005.

Transfer

Schriftenreihe: „Ausbildung Gestalten“, W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld.

3. Konkretisierung des Vorgehens

Methodische Vorgehensweise

Abstimmung und Erstellung der Inhalte unter Federführung des BIBB gemäß Prozessbeschreibung zur Entwicklung von Umsetzungshilfen.

Interne und externe Beratung

Für das Verfahren wird externe Beratung durch ein Autorenteam angestrebt.

Dienstleistungen Dritter

Auftragsvergabe an bis zu 3 Fachautoren

Kooperationen

keine

4. Projekt- und Meilensteinplanung

Nr.	Meilenstein (MS)	Termin
MS 1	Organisatorische Vorbereitung des Projektes; Autorenauswahl,	I/2011
MS 2	Überarbeitung des Manuskripts (BiBB); Abgabe der Autorenleistungen	II/2011
MS 3	Inhaltliche und redaktionelle Fertigstellung	II/2011
MS 4	Abgabe an Verlag und Veröffentlichung	II/2011

Projektplan

	1. Projektjahr (Planung in Quartalen)				2. Projektjahr (Planung in Quartalen)			
Arbeitspakete/Arbeitsschritte	MS 1	MS 2	MS 3	MS 4				
Organisatorische Vorbereitung des Projektes; Autoren- auswahl	I/2011							
Überarbeitung des Manuskripts (BiBB); Abgabe der Autorenleistungen		II/2011						
Inhaltliche und redaktionelle Fertigstellung			II/2011					
Abgabe an Verlag und Veröffentlichung				II/2011				