

Entwicklungsprojekt 4.2.378

Fortbildungsordnung "Geprüfter Industriemeister/ Geprüfte Industriemeisterin Fachrichtung Glas"

Projektbeschreibung

Magret Reymers
Ilse Laaser

Laufzeit IV/2011 bis III/2012

Bonn, November 2011

Bundesinstitut für Berufsbildung
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn

Telefon: 0228 / 107 - 2223
E-Mail: reymers@bibb.de

www.bibb.de

Begründung

Ziele	Erarbeitung eines Verordnungsentwurfs für die Fortbildung zum /zur "Geprüften Industriemeister/Industriemeisterin Fachrichtung Glas"
Aufgabenstellung	Ziel ist, die bestehende Fortbildungsordnung aus dem Jahr 1980 an aktuelle Anforderungen inhaltlich und strukturell anzupassen. Sowohl fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen als auch die handlungsspezifischen Qualifikationen sind neu zu gestalten
Ergebnistransfer	Ergebnisse des Projekts werden ins AWeB eingestellt, zusätzlich wird ein flyer erstellt.

Konkretisierung des Vorgehens

Methodisches Vorgehen	Die Durchführung des Ordnungsverfahrens erfolgt gemäß der Empfehlung des Hauptausschusses vom 27.6.2008 zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement in Ordnungsverfahren. Sie umfasst im Wesentlichen die Moderation und die Leitung der Sachverständigensitzungen, die Diskussion von Expertisen und Gestaltungsvorschlägen im Gremium unter Einbeziehung einschlägiger Literatur und die Abstimmung über die Gestaltung des Verordnungsentwurfs. Bei Bedarf werden zusätzliche Expertenmeinungen eingeholt.
Interne und externe Beratung	Für das Ordnungsverfahren wird ein Fachbeirat mit von den Spitzenorganisationen benannten Sachverständigen gebildet.
Dienstleistungen Dritter	Keine
Kooperationen	Keine

Meilensteinplanung

Nr.	Meilenstein	Terminplanung
--	Weisung ist eingegangen	am 10. November 2011 in A 4
M1	Sachverständige sind benannt	bis 20. Dezember 2011
M2	Terminabstimmung für die Sachverständigensitzungen ist erfolgt	bis 15. Januar 2012 <u>Geplanter Termin für die Konstituierende Sitzung:</u> 7. KW 2011 <u>Geplante Termine für übrigen Sitzungen:</u> 11. KW 2012 15. KW 2012 19.KW 2012 23.KW 2012
M3	Sachverständigensitzungen sind abgeschlossen	bis spätestens 23. KW 2012
M4	Zeugnislerläuterung und Verordnungstext sind erarbeitet	23. KW 2012
M 5	Umfrage	25. KW 2012
M6	Die überarbeitete Verordnung ist an das BMBF und die Fachministerien übergeben worden	bis spätestens 26. KW 2012
M7	Ergebnis ist auf AWeB eingestellt	spätestens bei Veröffentlichung