

Entwicklungsprojekt 4.2.392

Erarbeitung eines Verordnungsentwurfs für die Berufsausbildung zum Werkstoffprüfer/ zur Werkstoffprüferin

Projektbeschreibung

Magret Reymers

Laufzeit II/2012 bis II/2013

Bonn, April 2012

Bundesinstitut für Berufsbildung
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn

Telefon: 0228 / 107 - 2223
E-Mail: reymers@bibb.de

www.bibb.de

Begründung

Ziele	Erarbeitung eines Verordnungsentwurfs für die Berufsausbildung zum Werkstoffprüfer/zur Werkstoffprüferin
Aufgabenstellung/Problemstellung	Das Berufsbild ist aus dem Jahre 1996. Technische und strukturelle Veränderungen erfordern eine Novellierung und Anpassung der Ausbildungsordnung
Transfer	Im Anschluss an das Neuordnungsverfahren erfolgt die Informationsaufbereitung für A.WE.B sowie Veröffentlichungen und Vorträge. Weiterhin ist die Entwicklung einer Umsetzungshilfe aus der BIBB-Reihe „Ausbildung gestalten“ geplant, um Unterstützung für die Implementierung des Berufs in die Praxis zu geben.

Konkretisierung des Vorgehens

Ausbildungsordnung

Die Durchführung des Ordnungsverfahrens erfolgt gemäß der Empfehlung des Hauptausschusses vom 27.6.2008 zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement in Ordnungsverfahren. Sie umfasst im Wesentlichen die Moderation und die Leitung der Sachverständigensitzungen, die verantwortliche Erarbeitung von Entwürfen zur Gestaltung der Ausbildungsordnung, die Diskussion von Expertisen und Gestaltungsvorschlägen im Gremium unter Einbeziehung einschlägiger Literatur, die Abstimmung über die Gestaltung des Verordnungsentwurfs sowie die Abstimmung des Verordnungsentwurfs mit dem Entwurf des Rahmenlehrplans. Bei Bedarf werden zusätzliche Expertenmeinungen eingeholt.

Interne und externe Beratung

Für das Ordnungsverfahren wird ein Fachbeirat gebildet, dessen Mitglieder von den Spitzenorganisationen benannt werden.

Im Antragsgespräch wurden für den Beruf mit 4 Fachrichtungen einschließlich der Koordinatoren 6+6 Mitglieder vereinbart.

Meilensteinplanung/Ausbildungsordnung

Nr.	Meilenstein	Terminplanung
--	Weisung ist eingegangen.	2.4.2012
M1	Sachverständige sind benannt.	30.05.2012
M2	Terminabstimmung für die Sachverständigensitzungen ist erfolgt.	04.06.2012
M3	Sachverständigensitzungen sind durchgeführt und protokolliert.	21.12.2012
M4	Zeugnis erläuterung und Verordnungstext sind erarbeitet.	21.12.2012
M5	Gemeinsame Sitzung ist vor- und nachbereitet.	2/2012
M6	Die überarbeitete Verordnung ist an das BMBF und die Fachministerien übergeben worden.	3/2012
M7	Anfertigung des Abschlussberichts	5/2012
M8	Ergebnis ist auf AWeB eingestellt.	3/2012