

Abschlussbericht: Vorverfahren im Ordnungsbereich

Projekt Nr.:	4.0.788
Titel:	Ermittlung des Überarbeitungsbedarfs der Berufsausbildung zum Technischen Zeichner / zur Technischen Zeichnerin und Erarbeitung eines Eckwertevorschlages unter Berücksichtigung der neu geordneten Ausbildungsordnung des Technischen Produktdesigners / der Technischen Produktdesignerin
Projektsprecher/-in; Projektmitarbeiter/-innen	Marlies Dorsch-Schweizer ab November 2007 (vorher: Margareta Pfeifer); Roswitha Alscheid
Laufzeit	III/05 – IV/09 (Projekt wurde verlängert)
Problemstellung	Siehe beigefügter Abschlussbericht vom Februar 2009
Ziele/Teilziele	Das Vorverfahren wurde mit dem Bearbeitungsstand des beigefügten Abschlussberichtes vom Februar 2009 zunächst unterbrochen und in den vereinbarten Bearbeitungs- und Beratungsstrukturen abgeschlossen. Die Erstellung des vorliegenden Abschlussberichtes wurde als Beratungsgrundlage für weitere interne Willensbildungsprozesse der Sozialpartner verabredet. Diese Prozesse machten es möglich, in dem ebenfalls verabredeten Abstimmungsgespräch im Oktober 2009 gemeinsame Eckwerte für eine Neuordnung des Ausbildungsberufes Technischer Zeichner/Technische Zeichnerin zu erarbeiten. Es gab eine Verständigung über die Zusammenführung der beiden Berufe Technischer Zeichner/Technische Zeichnerin und Technischer Produktdesigner/Technische Produktdesignerin. Diese soll durch die Entwicklung von wiederum zwei Berufen (Technischer Produktdesigner/ Technische Produktdesignerin und Technischer Systemplaner/Technische Systemplanerin) mit neuen inhaltlichen Schnittstellen, mit gemeinsamen Ausbildungsinhalten von

	<p>12 Monaten und in beiden Berufen mit speziellen Fachrichtungsinhalten im letzten Ausbildungsjahr (bzw. 18 Monate falls erforderlich) realisiert werden. Die erarbeiteten Eckwerte wurden im Antragsgespräch am 20. Januar 2010 abschließend beraten und verbindlich abgestimmt, so dass die Weisung erfolgen kann.</p>
Methodische Vorgehensweise	<p>Siehe beigefügter Abschlussbericht vom Februar 2009</p>
Ergebnisse und Zielerreichung	<p>Die Projektbearbeitung machte mehrere Verlängerungen der Projektlaufzeit erforderlich. Die Erhebung sowie die Bewertung der Ergebnisse in dem Querschnittsberuf Technischer Zeichner/Technische Zeichnerin unter enger Einbeziehung des Fachbeirates gestalteten sich sehr aufwendig. Die dadurch erforderlichen zeitlichen Beanspruchungen der Fachbeiratsmitglieder waren entsprechend hoch und erforderten einen längeren zeitlichen Gestaltungsrahmen. Aber insbesondere der verantwortliche Umgang mit dem neuen Beruf Technischer Produktdesigner/Technische Produktdesignerin von 2005 verdeutlichte weiteren Informationsbedarf und machte eine zusätzliche Erhebung erforderlich.</p> <p>Insgesamt trug die zusätzlich eingesetzte Zeit – auch durch die internen Abstimmungsprozesse der Sozialpartner zum Abschluss des Verfahrens – jedoch wesentlich dazu bei, die gemeinsamen Eckwerte entwickeln zu können und das Verfahren dadurch zu einem erfolgreichen Abschluss bringen zu können.</p>
Transfer	<p>Teilergebnisse wurden in BWP 3/2009 veröffentlicht.</p> <p>Alle Ergebnisse fließen in ein Neuordnungsverfahren ein. Das Antragsgespräch fand bereits am 20. Januar 2010 statt.</p>